

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра
естественно-научной направленности «Точка роста»
на базе МОУ СОШ №2 им. А.Н. Радищева г. Малоярославца

№ п/п	Содержание деятельности	Результат	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического коллектива о создании на базе школы Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей	Заседание педагогического совета	Январь март	директор школы
2	Организационные мероприятия по созданию Центра: -издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	февраль	директор школы
3	Согласование схемы зонирования Центра	Проект зонирования	март	директор школы
4	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Дизайн-проект	март	директор школы
5	Повышение квалификации педагогов Центра	Удостоверение о повышении квалификации	до 01.09.2021	зам. директора по УВР
6	Закупка, доставка и установка мебели и оборудования Центра	Договор	до 01.08.2024	директор школы
7	Ремонтные работы помещений для Центра «Точки роста»	Договор	до 01.08.2024	директор школы
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	февраль	зам. директора по УВР
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	июль-август	зам. директора по УВР, учителя-предметники
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ, соцсетях	первая декада сентября	Директор школы, зам. директора по УВР, ВР,

				учителя-предметники
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	1 раз в квартал	директор школы